

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Спортивная инфраструктура»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Ахапов Сергей
Александрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
33a83b9252f3033f11b6bf7bf59268c8
Владелец: Ахапов Сергей Александрович
Действителен: с 31.10.2023 по 23.01.2025
Дата подписания: 29.03.2024

Дата утверждения паспорта: 29.03.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Спортивная инфраструктура		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Нелюбов Сергей Александрович		Заместитель Губернатора Новосибирской области	
Руководитель регионального проекта	Ахапов Сергей Александрович		Министр физической культуры и спорта Новосибирской области	
Администратор регионального проекта	Пронин Дмитрий Анатольевич		Заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области	
Целевые группы	Граждане Российской Федерации			
	Граждане трудоспособного возраста, систематически занимающиеся физической культурой и спортом			
	Население отдельных субъектов Российской Федерации			
	Подведомственные учреждения			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие физической культуры и спорта	

2. Показатели регионального проекта

№ п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

/ п												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача «Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области»											
1	Количество построенных и реконструированных спортивных объектов	РП	Единица	2	2023	2	4	1	0	0	0	0
1	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	81,5	2021	86	86,7	87,3	88	88,7	89,3	90
1	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	16,5	2021	25	28,3	31,7	35	38,3	41,7	45
1	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	30,8	2021	52	55	58	61	64	67	70
2	Задача «Обеспечение материально-технической базы, ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения на территории Новосибирской области»											
2	Количество государственных учреждений, подведомственных	РП	Единица	27	2023	8	8	8	0	0	0	0

	министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, в которых были проведены ремонтные работы, выполнены мероприятия по усовершенствованию инфраструктуры, приобретены основные средства и материальные запасы											
3.	Задача «Укрепление, приведение в нормативное состояние и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных образований»											
3.1.	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию	РП	Человек	6 810	2023	7 024	7 636	7 706	7 706	7 706	7 706	7 706
3.2.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	19,1	2021	28,8	28,9	29	29,1	29,2	29,3	29,4

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

№ п / п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				зна- чен- ие	год	янв .	фев .	мар т	апр .	май	ию нь	ию ль	авг.	сен .	окт.	ноя .	дек .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п / п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области»														
1	Количество построенных и реконструированных спортивных объектов	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	86
1	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25
1	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52
2	Задача «Обеспечение материально-технической базы, ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения на территории Новосибирской области»														

2	Количество государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, в которых были проведены ремонтные работы, выполнены мероприятия по усовершенствованию инфраструктуры, приобретены основные средства и материальные запасы	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	8
3	Задача «Укрепление, приведение в нормативное состояние и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных образований»														
3	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию	РП	Человек	6 871	6 871	6 871	6 871	6 871	6 871	6 871	6 871	6 871	6 871	6 871	7 024
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28,8

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п /	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип меропри ятия (результ	Уровень меропри ятия (результ	Связь с показателями регионального проекта
				зна чен	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

п		наименованием государственной программы		ие									ата)	ата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области														
1 . 1 .	Построены и реконструированы спортивные объекты	X	Единица	2	2023	2	4	0	0	0	0	0	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевобо оружение , приобре тение) объекта недвижи мого имуще ства	Региона льный	Количество построенных и реконструиров анных спортивных объектов Доля граждан в возрасте 3- 29 лет, систематическ и занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематическ и занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной

															возрастной категории Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематическ и занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
1 . 1 . 1 .	Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры	X	шт			2	4	0	-	-	-	-			
1 . 1 . 2 .	Строительство (реконструкция) спортивных объектов на территории Новосибирской области														
2 .	Обеспечение материально-технической базы, ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения на территории Новосибирской области														
2 . 1 .	Предоставлены субсидии государственным учреждениям, подведомственным министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, на приобретение имущества, выполнение обустройства	X	Единица	27	2023	8	8	8	0	0	0	0	Благоустройств о территории, ремонт объектов в недвижимо го	Региона льный	Количество государственн ых учреждений, подведомствен ных министерству физической культуры и спорта

	инфраструктуры, ремонт спортивных объектов и иные цели												имуще ства		Новосибирско й области, в которых были проведены ремонтные работы, выполнены мероприятия по усовершенств ованию инфраструкту ры, приобретены основные средства и материальные запасы
2 . 1 . 1 .	Учреждение (получатель субсидии)	X	усл ед			8	8	8	-	-	-	-			
2 . 1 . 2 .	Приобретение имущества, обустройство инфраструктуры, ремонт государственных учреждений, подведомственных МФКиС НСО														
3 .	Укрепление, приведение в нормативное состояние и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных образований														
3 . 1 .	Обеспечено укрепление, приведение в нормативное состояние и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных образований	X	Единица	36	2023	13	30	2	0	0	0	0	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевоео ружение , приобре тение) объекта недвижи мого	Региона льный	Единовременн ая пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию Доля лиц с ограниченным и возможностям и здоровья и инвалидов, систематическ

													имущес тва		и занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической культурой и спортом
3 . 1 . 1 . 1 .	Количество построенных, реконструированных, отремонтированных, благоустроенных, приобретенных, обеспеченных оборудованием объектов	X	Объект			11	30	2	-	-	-	-			
3 . 1 . 2 .	Государственная поддержка муниципальных образований в части строительства, благоустройства, реконструкции, ремонта, приобретения оборудования и инвентаря, приобретения объектов недвижимого имущества														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п / п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 .	Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области	1 033 590,22	681 342,38	241 129,20	241 129,20	241 129,20	241 129,20	241 129,20	2 920 578,60
1 . 1	Построены и реконструированы спортивные объекты	1 033 590,22	681 342,38	241 129,20	241 129,20	241 129,20	241 129,20	241 129,20	2 920 578,60

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

[illegible]

